

嘉吉动物蛋白深加工（滁州）二期建设项目 环境保护设施调试日期延期公告

我公司二期建设项目原计划于 2019 年 5 月 5 日至 2019 年 6 月 14 日进行环保设施调试，由于该项目生产产能暂时无法满足设计能力的 75%，故将环保设施调试时间需延长至 2020 年 5 月 1 日。

嘉吉动物蛋白深加工（滁州）有限公司

2019年6月15日

